

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Contracte d'obres de "l'itinerari per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou" a Gironella, finançat pels fons Next Generation EU.

(Expedient 4825/2024)

Antecedents:

- I. La Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres un marc de finançament per a la recuperació de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 mitjançant els nous fons Next Generation EU i el marc financer plurianual 2021-2027. Una injecció econòmica sense precedents que Espanya canalitza a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) "España Puede" que suposa una oportunitat i un repte, també per al turisme, en la gestió d'aquests fons tant per a l'administració pública com per al sector privat.
- II. En aquest context, el Consell Comarcal del Berguedà va presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) "Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món" que, a l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 29 de març de 2022, atorga una subvenció per import de 2.500.000,00 euros al Consell Comarcal del Berguedà per tal de finançar les actuacions sol·licitades.
- III. Una de les actuacions que formen part del PSTD és el "Condicionament i posada en valor de la Ruta del Carrilet" a Gironella, que se centra en la recuperació d'aquest camí, no com a via de ferrocarril, sinó com a via d'ús per als vianants amb l'objectiu de tornar a connectar el municipi i recuperar la relació entre els diferents nuclis i colònies mitjançant l'ús d'una mobilitat lenta.
- IV. El projecte va ser proposat per l'Ajuntament de Gironella, que garantirà el compliment dels deures, obligacions i responsabilitats que li pertoquin. Donada la necessitat de protocol·litzar els termes del desenvolupament de les diferents accions i del finançament, es va formalitzar el conveni en data 7 de juny de 2023.
- V. Atès que el projecte d'obres presentat per l'Ajuntament de Gironella era d'un import superior al contemplat a l'actuació del "Condicionament i posada en valor de la Ruta del Carrilet" a Gironella, es va procedir a la signatura d'una addenda al conveni signada en data 9 de setembre de 2024 entre el CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ, representat pel President, Ramon Caballé Planas i l'AJUNTAMENT DE GIRONELLA, representat per l'Alcalde, David Font Simó; on s'acordava modificar el punt **3. Finançament** de la següent manera:

Finançat per



Les actuacions que es deriven d'aquest conveni es financen

- | | |
|---|---------------------|
| • <i>Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD)</i> | <i>180.000,00 €</i> |
| • <i>Fons propi de l'Ajuntament de Gironella:</i> | <i>141.092,86 €</i> |
| • Total finançament | 321.092,86 € |

Els fons estan subjectes als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament financer.

Concretament, es financen 180.000€ amb el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) "Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món" que, mitjançant l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 29 de març de 2022, es van concedir 2.500.000,00 d'euros al Consell Comarcal del Berguedà.

La despesa es paga amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/432/650.00 del Pressupost del Consell Comarcal del Berguedà per a l'exercici del 2023.

L'import destinat a les actuacions objecte d'aquest conveni serà, com a màxim, 180.000,00 euros (IVA inclòs); import atorgat en la subvenció del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) a l'actuació "Condicionament i posada en valor de la ruta del Carrilet".

En cas que una posterior auditoria financera o que l'òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) obliguin a retornar una part dels diners ja cobrats, l'Ajuntament es compromet a aportar-los.

L'Ajuntament de Gironella pagarà l'import de 141.092,86 en la proporció que li pertorqui de cada certificació, un cop aquesta sigui aprovada pel Consell Comarcal del Berguedà.

- VI. Per Registre d'entrada 2024-E-RE-826, de 15 de març, del redactor del projecte executiu de les obres en el qual s'indica que hi ha un error d'amidament en el pressupost del projecte que suposa un increment de PEM de 38.880 euros i, per Decret de Presidència 2024-0108, es va acordar l'aturada del procés de licitació per esmenar l'error.
- VII. En data 3 de maig de 2024, se signa el "Projecte constructiu de l'itinerari per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou" esmenat amb un Pressupost Base de Licitació (IVA inclòs) de 373.965,99 euros.

Finançat per



Per tot el que s'ha comentat, el nou finançament ha de ser:

- Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) 180.000,00 €
- Fons propi de l'Ajuntament de Gironella: 193.965,99 €
- **Total finançament** **373.965,99 €**

VIII. Donada la necessitat de protocol·litzar els termes del desenvolupament de les diferents accions i del finançament, el 3 de setembre de 2024, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gironella aprova per unanimitat la segona addenda al conveni d'encomana de gestió entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Gironella, per a l'execució i finançament de les obres del "Condicionament i posada en valor de la Ruta del Carrilet", en el marc del "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU"

En data 25 de setembre, el Consell de Presidència del Comarcal del Berguedà aprova per unanimitat la segona addenda al conveni d'encomana de gestió entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Gironella, per a l'execució i finançament de les obres del "Condicionament i posada en valor de la Ruta del Carrilet", en el marc del "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU" (expedient 404/2023).

- IX. A causa de diverses modificacions en el projecte i de la necessitat de cofinançament per part de l'Ajuntament de Gironella, s'han aprovat i signat addendes al conveni per garantir el finançament complet de les obres.
- X. Per Decret de Presidència 2024-0380 del 11 d'octubre, es va aprovar l'expedient de contractació, la despesa corresponent i els plecs que regiran el contracte així com la publicació al perfil del contractant amb u-n termini per presentar ofertes de **deu dies naturals** comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci.
- XI. El 14 d'octubre es va publicar l'Anunci de licitació al Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Berguedà, indicant el termini màxim de presentació d'ofertes que finalitzava l'11 de novembre. Al finalitzar aquesta data es van presentar 3 empreses
- XII. El 13 de novembre es va reunir la mesa de contractació telemàticament per a l'obertura del Sobre A, donant 3 dies naturals a les empreses per esmenar la documentació administrativa presentada
- XIII. Un cop esmenats tots els defectes i no havent exclòs cap licitador del procés, el 18 de novembre, es va tornar a reunir telemàticament la mesa de contractació per a l'obertura del sobre B. En anàlisis de temeritat, no es va detectar cap anormalitat.

Finançat per



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



GOVERN DE CATALUNYA
MINISTERIO DE ECONOMIA
Y TURISMO



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació,
Transformació
i Resiliència



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

- XIV. El 18 de novembre , es va procedir a valorar els criteris d'adjudicació i la mesa de contractació va proposar l'adjudicació a INGENIERIA I CONSTRUCCIÓN MANRESANA .SL. per ser l'oferta amb major puntuació.
- XV. El 19 de novembre l'òrgan de contractació va requerir la presentació de documentació al licitador proposat per a l'adjudicació.
- XVI. El dia 5 de desembre de 2024, per Decret de Presidència 2024-0457 s'adjudica el contracte de **“l'itinerari per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou”** a INGENIERIA I CONSTRUCTORA MANRESANA SL., per un import de 289.400,00 euros (IVA exclòs), d'acord amb les condicions previstes en el plec i l'oferta presentada.
- XVII. El 17 de gener de 2025, se signa l'acta de replanteig que dona lloc a l'inici de l'obra. La durada d'execució és de 5 mesos, finalitzant aquesta inicialment el 17 de maig de 2025.
- XVIII. Guillem Bigas Comas, com a director de l'obra, van entrar en data 30 d'abril , mitjançant instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Berguedà(2025-E-RE-2109) sol·licitant una ampliació del termini d'entrega del projecte fins a 17 de juny de 2025.
- En aquest informe s'indica que i això ha ocasionat un endarreriment en les feines a executar per assolir la finalització prevista en data 17 de maig de 2025. Sent aquest endarreriment bo imputable al contractista.
- XIX. Vist aquest informe, es dona una audiència de 5 dies hàbils per presentar al·legacions a la proposta de pròrroga a les empreses contractistes. Finalitzat aquest termini, ninguna de les empreses manifesta cap inconvenient.

Fonaments de dret:

1. Article 100 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pels quals es faculta a l'Administració per concedir, dins de l'últim mes del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient amb imposició, si procedeix, de les penalitats corresponents.

RESOLC

PRIMER. Ampliar l'execució de l'obra fins a 17 de juny de 2025 atès que degut a un motiu sobrevingut no imputable a l'empresa contractista, s'ha produït un endarreriment en els feines a executar.

SEGON. No imposar penalitats per demora al contractista ja que les causes no són imputades a aquest.

TERCER. Notificar aquesta resolució a les empreses contractistes, així com als directors d'obra