

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Ampliació del termini de la contractació de les obres del “Ecoparc del riu Llobregat a Cercs”, inclòs en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” finançat pels fons Next Generation EU de la Unió Europea dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'estat espanyol.

(Expedient 423/2024)

Antecedents:

- I. La Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres un marc de finançament per a la recuperació de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 mitjançant els nous fons Next Generation EU i el marc financer plurianual 2021-2027. Una injecció econòmica sense precedents que Espanya canalitza a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) “España Puede” que suposa una oportunitat i un repte, també per al turisme, en la gestió d'aquests fons tant per a l'administració pública com per al sector privat.
- II. El Consell Comarcal del Berguedà va presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” que, a l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 29 de març de 2022, atorga una subvenció per import de 2.500.000,00 euros al Consell Comarcal del Berguedà per tal de finançar les actuacions sol·licitades (expedient 3172/2022).
- III. Per tal de donar compliment a objectius específics de l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions, com per exemple “dinamitzar l'oferta turística a escala local vinculada al territori i basada en el patrimoni natural, cultural, gastronòmic o d'altra índole, prestant atenció a la seva fragilitat” o “dissenyar models d'ús públic d'espais naturals protegits per compatibilitzar la seva conservació amb un ús turístic responsable i sostenible”; el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació del Berguedà preveu diverses actuacions de l'àmbit de la competitivitat.
- IV. La naturalesa i necessitat a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és la de donar compliment als objectius específics esmentats, diversificar l'actual oferta turística, posicionar el destí com al territori on descobrir el riu Llobregat i tot el seu patrimoni i crear un eix temàtic que ajudi a potenciar la imatge de la comarca com a destí natural i sostenible; així com també donar compliment al contingut de la sol·licitud atorgada del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” i a l'encomana de gestió de l'Ajuntament de cercs per a l'execució i finançament de les obres.

Marta Masanas López (1 de 2)



Marta Masanas Tajà (2 de 2)



Finançat per



- V. Per Decret de Presidència 2024-0210, de 14 de juny, es va aprovar l'expedient de contractació, la despesa corresponent i els plecs que regiran el contracte així com la publicació al Perfil del contractant amb un termini per presentar ofertes de **vint-i-sis dies naturals** comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci.
- VI. El 14 de juny es va publicar l'Anunci de licitació al Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Berguedà indicant el termini màxim de presentació d'ofertes que finalitzava 10 de juliol de 2024 a les 23 hores. Al finalitzar aquesta data es van presentar 1 empresa.
- VII. El 15 de juliol es va reunir telemàticament la mesa de contractació per a l'obertura del sobre A, donant 3 dies naturals a les empreses per esmenar la documentació administrativa presentada.
- VIII. Un cop esmenats tots els defectes i no havent exclòs cap licitador del procés, el 19 de juliol de 2024, es va tornar a reunir telemàticament la mesa de contractació per a l'obertura del sobre B. En l'anàlisi de la temeritat, no es va detectar cap anormalitat.
- IX. El 19 de juliol, es va procedir a valorar els criteris d'adjudicació i la mesa de contractació va proposar l'adjudicació a SERVIOBRES QUERALT i CONTAINERS BERGUEDÀ, UTE per ser l'oferta amb major puntuació.
- X. El 19 de juliol, l'òrgan de contractació va requerir la presentació de documentació al licitador proposat per a l'adjudicació.
- XI. El 2 d'agost, per Decret de Presidència 2024-0282 s'adjudica el contracte **de l'“Ecoparc del riu Llobregat a Cercs”**, SERVIOBRES QUERALT i CONTAINERS BERGUEDÀ, UTE, per un import de 559.464,65 euros (IVA exclòs), d'acord amb les condicions previstes en el plec i l'oferta presentada.
- XII. En data 12 de setembre s'efectua l'Acta de Replanteig de les Obres definides en el “Projecte bàsic i executiu de l'Ecoparc del riu Llobregat a Cercs”, establint un termini de 9 mesos, que implica la finalització d'aquestes en data **12 de juny de 2025**.
- XIII. El 12 de maig de 2025, mitjançant Registre electrònic al Consell Comarcal del Berguedà (2025-E-RE-2163) informa que per circumstàncies no atribuïdes al contractista es sol·licita modificar el termini d'execució de l'obra, proposant la data **12 de juliol de 2025**
-

XIV. Vist aquest informe, es dona audiència de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions a la proposta de pròrroga de l'empresa contractista. Finalitzat aquest termini, ninguna de les empreses manifesta inconvenient.

Fonaments de dret:

Article 100 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pels quals es faculta a l'Administració per concedir, dins de l'últim mes del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient amb imposició, si procedeix, de les penalitats corresponents

RESOLC

PRIMER. Ampliar l'execució de l'obra fins el 12 d juliol de 2025, atès que degut a les condicions climàtiques s'ha produït un endarreriment en les feines a executar.

SEGON. No imposar penalitats per demora al contractista ja que les causes no són imputades a aquest.

TERCER. Notificar aquesta resolució a l'empresa contractista, així com als directors d'obra.

La qual cosa decreto a Berga,

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT