

# RESOLUCIÓ

**Expedient núm.:** 3861/2025

**Resolució amb número i data establerts al marge**

**Procediment:** Contractacions

## FETS I FONAMENTS DE DRET

Vista la proposta de resolució PR/2026/33 de 13 / de gener / 2026.

## RESOLUCIÓ

### Antecedents:

1. La Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres un marc de finançament per a la recuperació de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 mitjançant els nous fons Next Generation EU i el marc financer plurianual 2021-2027. Una injecció econòmica sense precedents que Espanya canalitza a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) “España Puede” que suposa una oportunitat i un repte, també per al turisme, en la gestió d’aquests fons tant per a l’administració pública com per al sector privat.
2. En aquest context, el Consell Comarcal del Berguedà va presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” que, a l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 29 de març de 2022, atorga una subvenció per import de 2.500.000,00 euros al Consell Comarcal del Berguedà per tal de finançar les actuacions sol·licitades.
3. Una de les actuacions que formen part del PSTD és la “Senyalització del sistema de transport a la demanda al Berguedà “ per tal de garantir que cadascun dels punts de recollida i estació del servei disposi d’una senyalització clara, homogènia i perfectament identificable.
4. S’ha incorporat a l’expedient de contractació, el Document Descriptiu de les Prescripcions Tècniques i Administratives, l’informe justificatiu del preu, l’informe de retenció de crèdit i l’informe de secretaria
5. Per Decret de Presidència 2025-0410 de 5 de novembre de 2025 s’aprova l’expedient de contractació i es procedeix a enviar les invitacions a participar en el contracte amb un termini de 5 dies hàbils per presentar oferta.



6. En data 6 d'octubre, s'ha rebut una única oferta de l'empresa METÀL·LIQUES RAMON SOLER SL. En revisar la documentació es valida i es proposa a l'òrgan de contractació com a adjudicatari.

7. Per Decret de Presidència 2025-0410 de 4 de novembre de 2025 s'adjudica el contracte menor d'instal·lació d'una barrera automàtica a l'empresa METÀL·LIQUES RAMON SOLER SL. per un import de 9.176,00 euros i d'acord amb la proposta presentada.

8. En data 4 de desembre, l'empresa encara no ha pogut finalitzar les tasques degut a que s'ha produït un imprevist a l'hora de connectar la barrera automàtica al quadre de llum més pròxim, i es necessari un pressupost d'una empresa externa que ha de ser aprovat per l'òrgan de contractació.

9. En tractar-se d'un retard imputable a l'òrgan de contractació, per Decret de Presidència 2026-0002 s'amplia el termini d'execució del contracte en 2 setmanes perquè l'òrgan de contractació pugui gestionar les tasques prèvies necessàries per al posterior subministrament de la barrera automàtica.

Fins a data 13 de gener, l'empresa encarregada de fer la posada a punt del sistema elèctric no ha pogut dur a terme les tasques prèvies, i per tant el contracte s'ha vist aturat parcialment fins aleshores.

Tenint en compte que el contracte es va adjudicar el 4 de novembre de 2025, i degut a la casuística ocasionada per les tasques imprevistes, el termini del contracte per a la instal·lació d'una barrera automàtica a la zona de Pedret s'ha allargat en 2 mesos i 21 dies, **finalitzant les tasques el divendres 23 de gener de 2026.**

### **Marc competencial**

Essent el President del CCB l'òrgan competent per a resoldre conforme l'article 13 i concordats del Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, en relació amb l'art. 7 i 45 del Reglament orgànic del Consell comarcal del Berguedà,

### **Fonamentació**

— Els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i 195, i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— L'article 72 i 73 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre .

Per tot plegat, examinada la documentació que conforma aquest expedient i de conformitat amb el marc legal aplicable

## **RESOLC**

**PRIMER.** Aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte menor per al subministrament d'una barrera automàtica, en un còmput total de 2 mesos i 21 dies, finalitzant el contracte en data 23 de gener de 2026.

A Berga, document signat i datat digitalment al marge,

Moisés Masanas i López

El President

la secretària

### **RECURSOS/AL·LEGACIONS**

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

### **DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**