

RESOLUCIÓ

Expedient núm.: 3535/2025

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Contractacions

FETS I FONAMENTS DE DRET

Vista la proposta de resolució PR/2026/79 de 21 / de gener / 2026.

RESOLUCIÓ

Antecedents:

1. La Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres un marc de finançament per a la recuperació de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 mitjançant els nous fons Next Generation EU i el marc financer plurianual 2021-2027. Una injecció econòmica sense precedents que Espanya canalitza a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) “España Puede” que suposa una oportunitat i un repte, també per al turisme, en la gestió d’aquests fons tant per a l’administració pública com per al sector privat.
2. En aquest context, el Consell Comarcal del Berguedà va presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” que, a l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 29 de març de 2022, atorga una subvenció per import de 2.500.000,00 euros al Consell Comarcal del Berguedà per tal de finançar les actuacions sol·licitades.
3. Una de les actuacions que formen part del PSTD és la “Senyalització del sistema de transport a la demanda al Berguedà “ per tal de garantir que cadascun dels punts de recollida i estació del servei disposi d’una senyalització clara, homogènia i perfectament identificable.
4. S’ha incorporat a l’expedient de contractació, el Document Descriptiu de les Prescripcions Tècniques i Administratives, l’informe justificatiu del preu, l’informe de retenció de crèdit i l’informe de secretaria.
5. En data 22 de setembre de 2025 per error, s’aprova per Consell de Presidència, i amb fiscalització prèvia l’expedient de contractació, però és necessari un Decret de



Presidència per tal d'aprovar el present expedient. S'adjunta a l'expedient el certificat d'acord de Consell de Presidència. Es publica l'anunci al perfil del contractant amb un termini que finalitza en 18 de novembre

6. En finalitzar el termini es van presentar 3 ofertes. La Mesa de contractació va procedir a la revisió i puntuació dels criteris econòmics i quantificables de manera automàtica i va proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a CHAPER SL.

7. Un cop requerida la documentació prèvia i incorporada a l'expedient, el 6 de novembre, per Decret de Presidència 2025-1105 s'adjudica el contracte de "Subministrament i instal·lació de la Senyalització del Transport a la Demanda a CHAPER SL, per un valor de 14.405,13 euros + IVA.

8. En data 14 de novembre es formalitza el contracte i s'inicia el termini d'execució d'aquest, finalitzant el 30 de gener de 2026.

L'empresa està executant el contracte de manera correcta, però la última fase d'aquest, consistent en la instal·lació dels Pals i vinils en els diferents punts de trobada del Transport a la Demanda, es troba impedida parcialment degut a les recents condicions meteorològiques. Hi ha emplaçaments que es troben nevats o gelats i això dificulta l'execució de les tasques. Per aquest motiu es creu convenient aplaçar el termini d'execució, per tal de que l'empresa pugui acabar d'executar el contracte de manera correcta.

Marc competencial

Essent el President del CCB l'òrgan competent per a resoldre conforme l'article 13 i concordats del Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, en relació amb l'art. 7 i 45 del Reglament orgànic del Consell comarcal del Berguedà,

Fonamentació

— Els articles 29.2, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2, i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— L'article 72 i 73 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre .

Per tot plegat, examinada la documentació que conforma aquest expedient i de conformitat amb ell marc legal aplicable

RESOLC

PRIMER. Aprovar l'ampliació del termini d'execució per al contracte de Senyalització del sistema del transport a la demanda al Berguedà, en un termini d'una setmana més, fent un total per al termini d'execució d'aquest de **11 setmanes**, comptades a partir de la formalització del contracte ,en 28 de novembre de 2025 i finalitzant el **5 de febrer de 2026**.

A Berga, document signat i datat digitalment al marge,

Moisés Masanas i López

El President

la secretària

RECURSOS/AL·LEGACIONS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT