

# RESOLUCIÓ

**Expedient núm.:** 403/2025

**Resolució amb número i data establerts al marge**

**Procediment:** Contractacions

**Assumpte de l'Expedient:** Obres de millora del "Centre d'acollida d'esportistes -Guardiola de Berguedà-PSTD-ACT02

## FETS I FONAMENTS DE DRET

Vista la proposta de resolució PR/2026/152 de 11 / de febrer / 2026 fiscalitzada favorablement amb observacions amb data de 12 / de febrer / 2026.

## RESOLUCIÓ

### Fets

- Vist el DECRET 2025-0243, de 23 de juliol, pel qual s'adjudica el contracte d' "Obres de millora del centre d'acollida d'esportistes de Guardiola de Berguedà" a OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL. per un import de 114.636,50 euros (IVA inclòs) d'acord amb les condicions que figuren a la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i en el projecte executiu.
- Vista la Certificació d'execució d'obra número 3 per import 50.650,58 euros (IVA inclòs), quedant el resum de l'execució de l'obra de la següent manera:

	IVA exclòs	IVA inclòs
<b>Pressupost Base de licitació(PBL)</b>	98.228,00 €	118.855,88 €
Preu de contracte	<b>94.740,91 €</b>	<b>114.636,50 €</b>
<b>Certificacions anteriors</b>	44.867,07 €	54.289,16 €
Cerificació actual	<b>41.859,98 €</b>	<b>50.650,58 €</b>
<b>Certificacions pendants</b>	8.013,85 €	9.696,76 €

- Vist que aquesta certificació s'ajusta a les condicions als preus estipulats amb el contractista d'acord amb els articles 198.4 i 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de



Contracte del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

4. Vista la factura número 2026\_43 amb Registre 2026-E-RC-954 per import de 50.650,58 euros (IVA inclòs) referent a la tercera certificació de dites obres.
5. Vist l'informe favorable del Responsable del Contracte del Consell Comarcal del Berguedà en referència a la present certificació i factura de les obres.

### **Normativa aplicable**

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 214/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
4. Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
5. Reglament orgànic del Consell Comarcal del Berguedà, aprovat en sessió 16 de setembre de 2020.

Segons allò que s'indica a l'article 61 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Berguedà, és competència del Consell de Presidència l'aprovació de certificacions i factures sigui quin sigui el seu import, fins i tot aquelles en què la contractació sigui competència del Ple per superior el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o quantia que en cada moment determini la legislació vigent. El Ple i el president podran advocar en qualsevol moment les competències delegades, en els termes de la legislació de procediment administratiu comú.

Per tot això, com a òrgan competent,

### **DECRETO**

**Primer.** Aprovar la certificació número 3 de l'obra relativa a les obres de millora de l'Alberg per a esportistes de Guardiola de Berguedà, per import de 41.859,98 euros (IVA exclòs) 50.650,58 euros (IVA inclòs).

**Segon.** Aprovar la factura número 2026/43 relativa a les obres de millora de l'Alberg per a esportistes de Guardiola de Berguedà, per import de 41.859,98euros(IVA exclòs) i de 50.650,58 euros ( IVA inclòs).

**Tercer.** Aprovar el reconeixement de l'obligació per import de 50.650,58 euros (IVA inclòs) a la partida 09/432/650 del pressupost de 2026, a favor de OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS AL.

**Quart.** Procedir al Pagament de la factura.

**Cinquè.** Notificar el present Decret als interessats pel seu coneixement i als efectes oportuns.

## RECURSOS/AL-LEGACIONS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

## DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

## INFORME TÈCNIC

### Identificació de l'expedient

Informe relatiu a l'expedient 403/2025 del contracte d'obres de millora de l'Alberg d'esportistes de Guardiola De Berguedà, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-finançat per la Unió Europea-Next Generation EU”

Persona interessada **OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL.** Amb CIF 60177530P , representada per MOHAMED OUMESKUR EL GHOULB.

### Antecedents

1. En data 29 de juliol de 2025 es va signar la formalització de l'adjudicació del contracte corresponent a LES “ Obres de millora de l'Alberg d'esportistes de Guardiola de Berguedà a favor de OUMESKUR CONSTRUCCIONES I OBRAS SL. per un import de 94.740,91 euros (sense IVA), i 114.636,50 euros (IVA inclòs)

### Fets

1. En data 6 de febrer de 2026 SANTI MUÑOZ PORREDON, Direcció facultativa de l'obra de l'empresa 3AT ARQUITECTURA, entra un registre amb núm 2026-E-RE-275 a la seu electrònica del Consell Comarcal del Berguedà , amb la tercera certificació d'obra referent a les tasques de rehabilitació de l'edifici.
2. La certificació presentada està signada i donant-hi conformitat, per l'empresa contractisa, Oumeskur Construcciones y Obras sl , i el tècnic director de l'obra, Santi Muñoz Porredon.
3. L'import total de l'obra executada a l'origen és de 114.636,50 euros i de l'obra executada durant el mes de gener és de **50.650,58 euros**

### Conclusions

1. S'informa favorablement sobre l'aprovació de la factura i certificació núm 3. del mes de gener de 2026 de les obres de millora de l'Alberg d'esportistes de Guardiola de Berguedà

Responsable de les Obres.  
Laia Romero Villarín

Finançat per

